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Numer sprawy P/02/01/2019/TER                                                                  Starachowice dn. 23.01.2019r.

Uczestnicy postępowania                 

                         dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

                                  w trybie „przetargu nieograniczonego” 

                                 /ogłoszenie w BZP nr 500902-N-2018 z dnia 04.01.2019r./

                                 na wykonanie termomodernizacji budynków kompleksu głównego                                  

                                 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanym a przedstawionym poniżej pytaniem dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 2:

W związku z planowanym przystąpieniem naszej Spółki do składania oferty przetargowej do zadania pn.: Termomodernizacja budynków kompleksu głównego Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą 
w Starachowicach

z 10 % na 3%.

W razie, gdyby Zamawiający nie wyraził zgody na powyższy wniosek, prosimy o rozważenie zastosowania poniższego zamiennego rozliczenia procentu Zabezpieczenia Należytego Wykonania.

„Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ............................... w kwocie ..................... zł (słownie: ...................................................), stanowiące 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostała część zabezpieczenia, będzie tworzona przez potrącenia            z należności z faktur przejściowych w wysokości 20 % od kwoty netto faktury.

Nasza Spółka wskazuje, iż aktualna sytuacja na rynku usług budowlanych powoduje, iż podmioty finansowe udzielające zabezpieczeń kontraktów generalnym wykonawcom, w ramach zamówień publicznych często odmawiają udzielania zabezpieczeń, co stało się zjawiskiem powszechnym. Ma na to wpływ w szczególności ogólny wskaźnik rentowności inwestycji w ramach zamówień publicznych, ogólna bieżąca płynność finansowa firm z sektora usług budowlanych, słabe wyniki finansowe oraz wciąż wzrastające koszty prowadzenia takich inwestycji, przy w zasadzie nienegocjowalnych stawkach wynagrodzeń ustalanych przez inwestorów zadań z sektora publicznego. To wszystko sprawia, iż podmioty udzielające zabezpieczeń szacują swoje ryzyko na bardzo wysokim poziomie, odmawiając udzielania zabezpieczeń w ustalonej przez Państwa aktualnie wysokości. Prowadzi to do faktycznego preferowania największych podmiotów budowlanych (niejednokrotnie z przeważającym kapitałem zagranicznym), eliminując jednocześnie z udziału w przetargach publicznych podmioty mniejsze o kapitale polskim, naruszając tym samym przewidziane Prawem zamówień publicznych reguły konkurencyjności".

Nie należy pomijać faktu, iż przy tego typu inwestycjach 7% wartości zamówienia stanowi ogromną kwotę, którą Wykonawca zmuszony jest „zamrozić” bezzasadnie na długi okres czasu. 

Mając na względzie szeroką odpowiedzialnością potencjalnego wykonawcy, wynikającą z postanowień wzoru umowy jak również złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Po szczegółowej analizie dokumentacji przetargowej stwierdzamy, że zakres zamówienia wymaga skierowania zapytań o cenę do dostawców i producentów materiałów i urządzeń. Firmy te również w tak krótkim terminie, jaki nałożył na Wykonawców Zamawiający, nie są w stanie przygotować stosownych analiz i wycen.

Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Mając na uwadze ciężar finansowy, jaki muszą udźwignąć wykonawcy w czasie wykonywanych prac oraz długi czas realizacji, bo wynosi  

a) 01.04.2019 r. – 30.09.2019 r. budynki B, D i F

b) 01.04.2020 r. – 30.09.2020 r. budynki A, C i E

bezwzględnie wnosimy o możliwość rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy fakturami miesięcznymi na każdym budynku. 

Ad.2: Zgodnie ze zmianami SIWZ opublikowanymi na naszej stronie internetowej w dniu 21.01.2019r. 

          zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało zmniejszone z 10% na 8% ceny całkowitej 
          podanej w ofercie. 
          Zmawiający nie wyraża zgody na zaproponowany sposób rozliczania tj. fakturami miesięcznymi na każdym  

          budynku.  Wynagrodzenie za wykonane prace dla każdego budynku osobno będzie zgodne z zapisami § 6 
          ust. 4-6 projektu umowy.
Pytanie nr 3:

Dokumentacja przewiduje wykonanie docieplenia w systemie TECHNITherm. Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych można zastosować inny równoważny system dociepleń np. firmy WEBER?

Ad.3: Każdy z oferentów powinien dokonać wyceny przy założeniu realizacji w projektowanym systemie 

          TECHNITERM. Ewentualna zamiana systemu możliwa będzie po przedłożeniu przez wybranego wykonawcę 
          dokumentów potwierdzających równoważność proponowanego systemu zamiennego i akceptacji takiego 

          rozwiązania przez Zamawiającego /uwaga: Zamawiający nie jest prawnie zobowiązany do wyrażenia zgody 

          na zastosowanie rozwiązań zamiennych/
Pytanie nr 4:

Prosimy o informację czy nowe docieplenie ścian należy montować do istniejącego docieplenia?

Ad.4: 
Dla budynku D:
przed zamontowaniem nowego ocieplenia należy rozebrać i zutylizować istniejące docieplenie. 
W związku z tym zmieniono obmiar w n/w pozycjach:
- poz. nr 55 – jest  503,744 m2 powinno być 3008,177 m2,
- poz. nr 58, 59, 60 – jest 39,276 m3 powinno być 189,541 m3
Dla budynku A, B, C, E, F:
należy przewidzieć i skalkulować koszt demontażu, wywozu i utylizacji istniejącego docieplenia ścian wykonanego         w technologii lekkiej mokrej. Ilość robót wg zaktualizowanego przedmiaru robót.
Pytanie nr 5:

Brak przedmiarów na obrobienie ościeży od wewnątrz pomieszczeń wraz z ich malowaniem. Prosimy o uzupełnienie.

Ad.5: 
Dla budynku D:

pozycje nr 95, 96, 97, 98, 99 uwzględniają obrobienie ościeży od wewnątrz pomieszczeń. W tych pozycjach należy również uwzględnić malowanie ościeży od wewnątrz.

Dla budynku A, B, C, E, F:

obrobienie ościeży od wewnątrz /uzupełnienie tynku lub gładzi/ ujęte zostało w pozycjach kosztorysowych na wymianę stolarki. Dodatkowo należy wykonać malowanie ościeży wewnętrznych w ilości wg zaktualizowanego przedmiaru robót.
Pytanie nr 6:

Brak przedmiarów na obłożenie attyk płytą OSB. Prosimy o uzupełnienie.

Ad.6: 
Dla budynku D:

przewidziano wykorzystanie istniejącej  podstawy mocowań obróbek.

Dla budynku A, B, C, E, F:

montaż obróbki blacharskiej attyk wykonać należy wg dokumentacji projektowej i zaktualizowanego w tym zakresie przedmiaru robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty OSB bez zmiany kosztu wykonania obróbki.
Pytanie nr 7:

Zgodnie z aktualną normą dla instalacji odgromowej średnica drutu FeZn wynosi 8mm. W przedmiarach nie uwzględniono montażu nowych zwodów pionowych i częściowo poziomych na wszystkich budynkach. Prosimy          o potwierdzenie konieczności wykonania w/w instalacji oraz podanie przedmiaru.

Ad.7: 
Dla budynku D:
w przedmiarze budynku D uwzględniono wykonanie nowej instalacji odgromowej w dziale 11.
Dla budynku A, B, C, E, F:
należy przewidzieć i skalkulować całkowitą lub częściową wymianę istniejących zwodów instalacji odgromowej              z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów technicznych.
Pytanie nr 8:

Przy wykonywaniu izolacji ścian piwnic z całą pewnością zostanie uszkodzony istniejący uziom otokowy. Czy inwestor przewiduje wykonanie nowego uziomu otokowego? Proszę podać przedmiar.

Ad.8: 
Dla budynku D

w przedmiarze budynku D uwzględniono wykonanie nowej instalacji odgromowej w dziale 11.
Dla budynku A, B, C, E, F:

należy skalkulować wymianę uziomu otokowego istniejącej instalacji odgromowej wg zaktualizowanego w tym zakresie przedmiaru robót.
Pytania nr 9-19: dotyczą budynków: A , B , C , E , F    

Pytanie nr 9:

Brak możliwości  odtworzenia istniejącej instalacji odgromowej . Obecne wsporniki z kątownika stalowego osadzone są w czapach attyk, które bezwzględnie muszą być usunięte.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie nowej kompletnej instalacji odgromowej.

Ad.9:  Należy skalkulować wymianę istniejących wsporników instalacji odgromowej wg zaktualizowanego w tym 
           zakresie przedmiaru robót.

Pytanie nr 10:

Brak wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru 

Ad.10: Należy skalkulować wywóz i utylizację zdemontowanej stolarki okiennej wg zaktualizowanych w tym zakresie

            przedmiarów robót.

Pytanie nr 11:

Brak demontażu, wywozu i utylizacji istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru Ad.11: Należy przewidzieć i skalkulować koszt demontażu, wywozu i utylizacji istniejącego docieplenia ścian 
             wykonanego w technologii lekkiej mokrej. Ilość robót wg zaktualizowanego przedmiaru robót.

Pytanie nr 12:

Brak zabezpieczenia okien folią. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad.12: Należy przewidzieć i skalkulować koszt zabezpieczenia stolarki okiennej i drzwiowej. Ilość robót wg 
            zaktualizowanego przedmiaru robót.

Pytanie nr 13:

Brak wykonania spadków pod obróbki blacharskie podokienników i czap attyk. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad.13: Spadki obróbek blacharskich należy wykształtować zgodnie z podstawowymi zasadami wiedzy technicznej 
            w tym zakresie. Koszt operacji winien zostać uwzględniony w koszcie wykonania obróbek.

Pytanie nr 14:

Czy można zastąpić termoizolację ścian piwnic z płyt styropianu ekstrudowanego płytami ze styropianu wodoodpornego EPS200 np. AQUA STYR / odpowiedni i znacznie tańszy/? 

Ad.14: Każdy z oferentów powinien dokonać wyceny termoizolacji ścian piwnic przy założeniu realizacji w sposób 
            określony w projekcie budowlanym. Ewentualna zamiana systemu możliwa będzie po przedłożeniu przez
            wybranego wykonawcę dokumentów potwierdzających równoważność proponowanego systemu zamiennego 
            i akceptacji takiego rozwiązania przez Zamawiającego /uwaga: Zamawiający nie jest prawnie zobowiązany 
            do wyrażenia zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych/.
Pytanie nr 15:

Brak ocieplenia attyk od wierzchniej i bocznej  , wewnętrznej strony płytami  styropapy grub.5cm  , co jest warunkiem bezwzględnym  zamknięcia  termoizolacji  budynku / patrz projekt bud. „D” rys.nr10/. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad.15: Należy przewidzieć i skalkulować koszt ocieplenia attyk. Ilość robót wg zaktualizowanego przedmiaru robót.
Pytanie nr 16:

Brak płyty wodoodpornej grub.20:22 mm pod montaż obróbek blacharskich czap attyk oraz obróbek z papy termozgrzewalnej ich bocznej wewnętrznej części.  Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad.16: Montaż obróbki blacharskiej attyk wykonać należy wg dokumentacji projektowej i zaktualizowanego w tym
            zakresie przedmiaru robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty OSB bez zmiany kosztu wykonania
            obróbki.

Pytanie nr 17:

W pozycjach dotyczących montażu obróbek blacharskich ponad dachem, dla czap attyk szerokość obróbki winna wynosić w rozwinięciu 70 cm .

Ad.17: Wszystkie obróbki blacharskie wykonać należy wg dokumentacji projektowej i zaktualizowanego w tym 
             zakresie przedmiaru robót.

Pytanie nr 18:

Brak montażu profili dylatacyjnych w termoizolacji  ścian. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Ad.18: Montaż profili dylatacyjnych wykonać należy wg dokumentacji projektowej i zaktualizowanego w tym zakresie
            przedmiaru robót.

Pytanie nr 19:

Brak zakresu robót dla wykonania nowej malatury dla elementów ponad dachem jak : kominy wentylacyjne, szyby windowe, inne. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad.19: Należy przewidzieć i skalkulować koszt remontu wszystkich elementów ponad dachami budynków.

Pytania nr 20-24 dotyczą budynku D    

Pytanie nr 20:

Proszę o potwierdzenie , czy zgodnie z pkt.5 .4 na stronie 19 projektu budowlanego, można zamienić izolację termiczną stropodachu z płyt wełny mineralnej na warstwę granulatu grub.26 cm ?

Ad.20: Zgodnie z zapisem PB dopuszcza się zamianę izolacji stropodachu z płyt wełny mineralnej na warstwę 
            termoizolacyjną z granulatu wełny mineralnej. Założona w projekcie grubość warstwy 26 cm w przypadku 
            ocieplenia z granulatu wełny mineralnej,  to grubość końcowa - pomierzona po osiadaniu warstwy. Klasa 
            reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1  - A1 - wyrób niepalny. Zastąpienie jednego materiału innym o takim 
            samym współczynniku λ, nie zmieni parametrów cieplnych przegrody.

Pytanie nr 21:

Czy można zastąpić termoizolację ścian piwnic z płyt styropianu ekstrudowanego płytami ze styropianu wodoodpornego EPS200 np. AQUA STYR / tańszy / ?

Ad.21: Izolacja ścian piwnic została przewidziana z płyt izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego XPS  - nie
            dopuszcza się zmiany materiału.
Pytanie nr 22:

Brak ocieplenia attyk od wierzchniej i bocznej, wewnętrznej strony płytami  styropapy grub.5cm , co jest warunkiem bezwzględnym zamknięcia termoizolacji  budynku / patrz projekt bud. „D” rys.nr10 /. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad.22: Uzupełniono przedmiar i kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 23:

Brak płyty wodoodpornej grub. 20:22 mm pod montaż obróbek blacharskich czap attyk oraz obróbek z papy termozgrzewalnej ich bocznej wewnętrznej części .  Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad.23: Przewidziano wykorzystanie istniejącej  podstawy mocowań obróbek.
Pytanie nr 24:

Brak zakresu robót dla wykonania nowej malatury dla elementów ponad dachem jak: kominy wentylacyjne, szyby windowe, inne. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad.24: Uzupełniono przedmiar i kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 25:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisie parametrów stolarki okiennej i drzwiowej:

w budynkach : B , C, E , F opis techniczny podaje: 

a/ okna jednoramowe wykonane z pięciokomorowych profili PCV, o wymiarach wg załączonego wykazu stolarki

/UWAGA: należy dokonać weryfikacji i ewentualnej korekty wymiarowej po demontażu istniejącej stolarki, okładziny elewacyjnej i przygotowaniu nowych otworów/

b/ wszystkie okna w kolorze obustronnie białym o podziale i sposobie otwierania przedstawionym w załączonym wykazie stolarki

c/ szklenie skrzydeł okiennych pakietem szyb zespolonych
d/ współczynnik przenikania ciepła: U ≤ 0,9 W/(m2*K)

e/ współczynnik infiltracji powietrza: a = 0,3 m3/(mhdaPa2/3)

f/ wszystkie okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane akustyczne EHA oraz urządzenia do otwierania górnych kwater okiennych z poziomu posadzki

natomiast specyfikacja :

Okna jednoramowe, ramy okienne i ościeżnice wykonane z profili pięciokomorowych z wysokoudarowego PCV                  w kolorze białym wzmocnionego kształtownikami.

Kształtowniki wzmacniające metalowe o przekrojach dostosowanych do komor kształtownikow PCV. Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 275g/m2.

Szklenie pakietem szyb zespolonych jednokomorowym, szkło bezpieczne, niskoemisyjne.

Okucia obwiedniowe, z funkcja mikrowentylacji. Okucia umożliwiające projektowany sposób otwierania /uchylne, rozwierane lub uchylno-rozwierane/. Okucia zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

Uszczelki przylgowe należy osadzać na całym, obwodzie okna, łącząc w połowie długości górnego poziomego ramiaka skrzydła. 

Wspołczynnik przenikania ciepła nie większy od U=1,1 W/m2K.
Izolacyjność akustyczna nie mniejsza niż Rw=32 dB.

Wymagana aprobata techniczna na poszczegolne elementy okna tj.: profile, szkła, okucia i elementy do montażu. Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE do stosowania                       w budownictwie.

w budynku „ D” w  projekcie budowlanym jest zapis:

6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

W budynku przewidziano wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna PCV

o U=1,30-1,50 W/(m²K) a szyby U=1,10 W/(m²K)). raz drzwi z „ciepłego aluminium”.

Kolor wymienianej stolarki okiennej – biały.

Na oknach należy zamontować nawiewniki higrosterowalne EMM 716 firmy „AEREKO” lub równoważne.

Natomiast w  STWiOBR jest zapis:

2.10. Stolarka otworowa

Dokładne dane techniczne dotyczące konkretnych okien i drzwi znajdują się na rysunkach

zestawienia stolarki. – brak tam jakichkolwiek informacji poza ilością, wymiarami oraz sposobem otwierania kwater
2.11. Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

Szczegółową specyfikację projektowanych okien umieszczono w zestawieniach.

Okna przeznaczone do wymiany:

Okna z funkcją rozszczelniania,

Nawiewniki higrosterowalne inteligentne,- nie jest podany rodzaj nawiewnika, a nawiewnik podany w projekcie nie jest akustyczny
Okucia metalowe, antywłamaniowe,

Izolacyjność akustyczna min.32dB,

Współczynnik przenikania ciepła szyby U=0,9 W/m²K,
Kolor RAL biały,

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ustalonym

z inwestorem,

Parapet wewnętrzny z płyt MDF.

A w przedmiarze:

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV U=0,9 z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - wszystkie okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane

W związku z powyższym prosimy o precyzyjne określenie:

- parametru U 

- rodzaju szklenia – zwykłe czy bezpieczne

- jeśli szyba bezpieczna to jaka oraz proszę podać konkretną konstrukcję: 33.1, 33,2, 44.1, 44.2 lub inna

- proszę sprecyzować czy szyba bezpieczna ma być z dwustronna (z zewnątrz i od wewnątrz) czy jednostronna – wówczas z której strony (od zewnątrz czy od wewnątrz)

- sprecyzować rodzaj nawiewnika – zwykły EMM czy akustyczny EHA jakiej klasy (ile dB)

-  czy układ stref p.pożarowych nie wymusza konieczności zainstalowania w miejscach krytycznych stolarki z odpornością ogniową  EI

Ad.25: Dla budynku A, B, C, E, F:
wymagany współczynnik U≤0,9 W/m2K. Szkło zwykłe. Nawiewniki akustyczne EHA w klasie 42 dB.
Układ stref pożarowych w zespole budynków wymusza zastosowanie części stolarki okiennej  w klasie  EI 60 – wykonać wg zaktualizowanego przedmiaru robót.
Dla budynku D:

w budynku przewidziano wymianę stolarki okiennej na okna PCV.

· okna z profili PCV,

· skrzydła rozwierno- uchylne, z regulacją w klamce,

· potrójnie szklone,

· okna wyposażone w nawiewniki  higrosterowane akustyczne  EHA

· izolacyjność akustyczna min. 32dB,

· współczynnik przenikania ciepła okna U ≤ 0,9 W/m²K,

· współczynnik infiltracji powietrza: a = 0,3 m3/(mhdaPa2/3)

· kolor: biały 

· parapet wewnętrzny z konglomeratu (kolor uzgodnić z Zamawiającym),

· parapet zewnętrzny blacha tytan-cynk  (wg projektu kolorystyki).

Budynek D posiada 3 wydzielone pożarowo klatki schodowe. Klatka schodowa nie stanowi oddzielnej strefy pożarowej. Natomiast na klatkach zastosowano urządzenia zapobiegające zadymianiu i służące do usuwania dymu. Okna te wyszczególniono w poz. 96.1 przedmiaru i kosztorysu

Pytania nr 26-29 dotyczą zapisów w SIWZ i projektu umowy     

Pytanie nr 26:

Dotyczy zapisów w SIWZ i projektu umowy 

Sugerujemy zmianę wymaganego okresu gwarancji i rękojmi na maksymalnie 5-cio letni, gdyż: 

- producenci  materiałów systemów dociepleń oraz stolarki okiennej i drzwiowej, udzielają gwarancji  na swoje wyroby
  również do 5 lat 

- wydłużenie gwarancji na dłuższy okres pociąga za sobą wzrost wartości oferty, z tytułu znacznie droższej polisy 
  gwarancyjnej i potencjalnego ryzyka wykonawcy poza okres gwarantowany przez producentów. 

Ad.26: W SIWZ wymagany okres gwarancji i rękojmi został określony na 5 lat. Ewentualne przedłużenie okresu

            gwarancji na czas dłuższy niż 5 lat zależy od decyzji Wykonawcy i jest związane z kryterium oceny ofert. 
            Możliwe jest przedłużenie tego okresu od 0 do 60 miesięcy i z tego zakresu należy i jest wymagane wpisać 

            w formularzu ofertowym liczbę miesięcy. W przypadku nie przedłużania okresu gwarancji w wierszu:
           „Gwarancja dodatkowa ( z zakresu od 0 do 60 miesięcy): ……………….. miesięc/e/y”

            należy wpisani liczbę „0”
Pytanie nr 27:

Sugerujemy zmianę terminów wykonania zamówienia na:

a/ 01.03. – 30.11.2018 rok   dla budynków  B , D , F

b/ 01.03. – 30.11.2019 rok   dla budynków  A , C , E ,

ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu prac o elementy robót wykazane powyżej , 

jak również dość często anomalie pogodowe występujące w okresie letnim, bardzo niekorzystne dla robót termomodernizacyjnych .

Ad.27: W odpowiedzi na pytanie informujemy, iż wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia

            w okresach jak przedstawiamy poniżej 

       a) 01.03.2019 r. – 15.11.2019 r. budynki B, D i F

       b) 01.03.2020 r. – 15.11.2020 r. budynki A, C i E”

Pytanie nr 28:

Sugerujemy zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy maksymalnie do wysokości  5% ceny całkowitej  , jak również  skrócenie terminu  płatności za faktury do 30 dni . Pozostawienie tychże zapisów umowy na obecnym poziomie, wymusza wzrost wartości oferty z tytułu znacznie droższej polisy gwarancyjnej i konieczności zaciągnięcia większego kredytu .

Ad.28: Wyrażamy zgodę na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny

            całkowitej, jak również na skrócenie terminu płatności za faktury do 45 dni.
Pytanie nr 29:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt.7 rozdziału IX, w jaki sposób ma być dołączona do oferty propozycja wzorów wykonania elewacji.

Ad.29: Propozycja wzorów wykonania elewacji może być w postaci wydruku (forma papierowa) lub pliku na nośniku 
            elektronicznym np. płyta CD. dołączonym do oferty. Zaproponowany wzór elewacji musi być zgodny 
            z kolorystyką zawartą w dokumentacji projektowej.    

Pytanie nr 30:

Stan gresu na schodach zewnętrznych i podjazdach jest w złym stanie technicznym. Czy Inwestor przewiduje ich remont w ramach w/w przetargu? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 

Ad.30: Nie przewiduje się remontu gresu na schodach zewnętrznych i podjazdach w ramach niniejszego przetargu.

Pytanie nr 31:

Niektóre daszki zewnętrzne są uszkodzone i nie nadają się do ponownego montażu. Czy należy wymienić je na nowe? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 

Ad.31: Jeżeli daszki zewnętrzne nie będą nadawały się do ponownego montażu, ich wymiana zostanie 
            przeprowadzona za oddzielnym postępowaniem przetargowym lub na podstawie kosztorysów robót 
            dodatkowych.

Pytanie nr 32:

Przy budynkach występują studzienki doświetlające. Remont studzienek ujęty jest tylko przy budynku D. Co                   z pozostałymi studzienkami, czy podlegają remontowi? 

Ad.32: Należy przewidzieć i skalkulować remont istniejących studzienek doświetlających.
Pytanie nr 33:

Na stropie pełnym (niewentylowanym) bud. A występują kominy. Czy Inwestor przewiduje ich docieplenie/remont? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Ad.33: Należy przewidzieć i skalkulować koszt remontu wszystkich elementów ponad dachami budynków.

Pytanie nr 34:

W nawiązaniu do SIWZ pkt XVI ppkt 5 nie można wprowadzać żadnych zmian w kosztorysie. Czy należy rozumieć, że wszystkie roboty nie zawarte w kosztorysie bądź z błędnym przedmiarem będą rozliczane na podstawie kosztorysów robót dodatkowych? 

Zaprzeczeniem tego punktu jest zapis w umowie w par. 1, gdzie wykonawca musi „uwzględnić wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze, dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną nawet jeżeli nie są one ujęte w załączonym przedmiarze robót”.   Wobec tego  Wykonawca powinien mieć możliwość zmian wg swoich wyliczeń i oględzin obiektów. Prosimy o odpowiedź, który z zapisów należy brać pod uwagę do wyceny.

Ad.34: Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiarów robót.  Wszystkie ewentualne roboty nie

            zawarte w kosztorysie bądź z błędnym przedmiarem będą rozliczane na podstawie kosztorysów robót 

            dodatkowych. Poniżej przedstawiamy §1 ust. 1 projektu umowy, który otrzymuje poniższe brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania robót budowlanych związanych 

z termomodernizacją budynków kompleksu głównego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą 

w Starachowicach. Przy realizacji robót Wykonawca uwzględni wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze, dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną  oraz przedmiarami i  kosztorysami ofertowymi dla poszczególnych budynków.” 

Pytanie nr 35:

Jaką formę kosztorysu należy dołączyć do oferty – szczegółową czy skróconą?

Ad.35: Do oferty należy dołączyć formę skróconą kosztorysu.

Pytanie nr 36:

Prosimy o odpowiedź, jakie szyby należy montować w oknach. W specyfikacji opisane są jako szyby bezpieczne, odporne na uderzenia. Czy szyby bezpieczne mają być montowane  tylko od wewnątrz pomieszczeń? Czy  okna mają mieć szyby obustronnie bezpieczne?
Ad.36: Należy przewidzieć i zastosować szkło zwykłe.

Pytanie nr 37:

Co Inwestor rozumie pod pojęciem szyba bezpieczna? 

Typ A – szkło odprężone. Liczne spękania, występujące w postaci rozdzielonych fragmentów o ostrych obrzeżach, niektóre duże.

Typ B – szkło warstwowe. Liczne spękania, lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielonymi.

Typ C – szkło hartowane. Wystąpienie rozpadu obejmującego liczne małe odłamki stosunkowo nieszkodliwe.

 Czy szyba bezpieczna  ma być z dwóch stron czy tylko od wewnątrz pomieszczenia?
Ad.37: Należy przewidzieć i zastosować szkło zwykłe.
Pytanie nr 38:

Brak przedmiarów na wywóz i utylizację zdemontowanych okien.

Ad.38: Należy skalkulować wywóz i utylizację zdemontowanej stolarki okiennej wg zaktualizowanych w tym zakresie 
           przedmiarów robót.

Pytanie nr 39:

Z uwagi na brak zgody na comiesięczne wystawianie faktur, a wyłącznie po odbiorze protokolarnym każdego kolejnego budynku osobno, wnosimy o skrócenie terminu płatności dla Wykonawcy z 60 dni na 20dni. Jeżeli jednak Zamawiający nie wyrazi takiej zgody, prosimy o wydłużenie terminu płatności dla Podwykonawców co najmniej na 50 dni licząc od wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury do Generalnego Wykonawcy. Swoją prośbę motywujemy dużym zakresem robót, który Wykonawca przez okres kilku miesięcy musi finansować z własnych środków, a co finalnie powoduje duże obciążenie oraz zastój płynności finansowej. 

Ad.39: Zgodnie ze zmianami SIWZ opublikowanymi na naszej stronie internetowej w dniu 21.01.2019r. termin

            płatności został skrócony z 60 do 45 dni. 

Pytanie nr 40:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie i podjęcie stanowiska wobec niżej wymienionych zagadnień:

1/ w dokumentacji budynków  A , B, C, E, F  pojawia w opisach :

    a/ styropian EPS80  , FS15 oraz współczynnik przewodzenia ciepła  ʎ ≤ 0,031 W/mK

    b/ średnica ziarna w tynku silikonowym 1,5 lub 2mm 

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju styropianu i tynku.

Ad.40: Styropian EPS80 o współczynniku przewodzenia ciepła  ʎ ≤ 0,031 W/mK. Wyprawa elewacyjna z tynku 
            silikonowego o średnicy ziarna  1,5 mm.

Pytanie nr 41:

2/ w dokumentacji dla budynku D przyjęto styropian EPS70-040 z ʎ ≤ 0,040 W/mK 

Czy jest możliwość zamiany na styropian o ʎ ≤ 0,031 W/mK , co pozwoliłoby zmniejszyć grubość ocieplenia z 16 na 12 cm / tak jak dla pozostałych budynków / ? 

Ad.41: W projekcie założono:

dla ścian SZ po termomodernizacji - U = 0,192 W/m2*K,

dla ścian P - po termomodernizacji - U = 0,189 W/m2*K.
Przy zastosowaniu zaproponowanego materiału (docieplenie) EPS gr. 12 cm , λ = 0,031 W/m*K dla przyjętych 
w projekcie przegród sytuacja będzie wyglądać następująco:

dla ścian SZ po termomodernizacji - U = 0,197 W/m2*K, – pogorszenie parametrów cieplnych  przegrody,
dla ścian P - po termomodernizacji - U = 0,194 W/m2* K– pogorszenie parametrów cieplnych przegrody.
Po  dociepleniu ścian  materiałem EPS gr. 15 cm, λ = 0,031 W/m*K) otrzymamy:

dla ścian SZ - po termomodernizacji - U = 0,163 W/m2*K – polepszenie parametrów cieplnych przegrody,

dla ścian P - po termomodernizacji - U = 0,165 W/m2*K– polepszenie parametrów cieplnych  przegrody.
Oczywiście powyższe wyliczenie nie rozstrzyga prawidłowości wyboru grubości warstwy izolacyjnej przegrody w myśl metodyki audytu energetycznego budynku gdzie obok aspektu cieplnego (oszczędność energii) rozpatrywany jest również aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia.
W przypadku budynku D nie ma możliwości zamiany materiału przyjętego w projekcie - styropian EPS70-040 
z ʎ ≤ 0,040 W/mK grubość ocieplenia z 16 cm na styropian o ʎ ≤ 0,031 W/mK grubość ocieplenia 12 cm.
Pytanie nr 42:

Prosimy o uporządkowanie przedmiarów po uwzględnieniu kolejnych zmian, w taki sposób aby dla każdego budynku powstał jeden końcowy przedmiar .

Ad.42: Dokumentacja projektowa dotycząca termomodernizacji poszczególnych budynków została udostępniona 
            na stronie wraz z przedmiarami oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych. 
                                                                                                                                Dyrektor PZOZ w Starachowicach      









                              ………………………………………………

                                                                                                                                                                       Kierownik Zamawiającego

                                                                                                                                                                        lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski 

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70.  Szczegóły obowiązku informacyjnego są dostępne na stronie www.szpital.starachowice.pl. 
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